

2024年10月2日

各 位

会社名 鹿島道路株式会社  
代表者 代表取締役社長 吉田 英信  
問合せ先 管理本部総務部長 竹田 寿彦  
(TEL : 03-5802-8001)

第3回技術検証委員会議事録の公表について（お知らせ）

弊社が受注した工事の一部において、設計図書と異なるアスファルト合材が使用されていた事案につきまして、第3回技術検証委員会（2024年9月12日）が開催されましたので議事録を別紙のとおり公表いたします。

《添付資料》

「第3回技術検証委員会 議事録」

以 上

### 第3回技術検証委員会 議事録

日 時：2024年9月12日 17時00分から18時00分まで

場 所：弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所会議室（WEB会議システムを併用）

出席者：

委 員 小山太士委員長（弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所 弁護士 特別顧問）、秋葉正一  
委員（日本大学生産工学部教授）、加納陽輔委員（日本大学生産工学部教授）

事務局 弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所

1 「弊社施工工事において設計図書と異なるアスファルト合材が使用されていたことについて ご報告(第4報)」の公表を踏まえた対応

鹿島道路株式会社から2024年9月6日付けで「弊社施工工事において設計図書と異なるアスファルト合材が使用されていたことについて ご報告(第4報)」(以下「第4報」という。)が公表されたことを踏まえて、製造再現試験及び品質確認試験の実施計画について変更が必要となることが確認された。

2 製造再現試験及び品質確認試験の実施計画の変更

上記1の確認内容に基づき、第4報で新たに報告された工事で使用されたアスファルト合材も製造再現試験及び品質確認試験の対象とすることとし、その実施計画が決定された。

また、品質確認試験を実施する外部試験機関についても追加することを検討し、対象機関を決定した。

3 長期供用性確認（路面性状調査）の計画

長期耐久性の検証方法としては、既に室内試験を行う方針が決定されたが、これに加えて路面性状調査を行うこととし、その実施計画及び外部調査機関が決定された。

4 次回委員会の開催

以上のとおり、変更後の製造再現試験及び品質確認試験の実施計画並びに新たに決定された長期供用性確認（路面性状調査）の計画を踏まえ、次回委員会の開催についてはその進捗等に応じ別途調整することとなった。

以上